

| <b>Début</b> | <b>Fin</b> | <b>Durée</b> | <b>Tâches</b>   |
|--------------|------------|--------------|---|
| 07/11/2011   | 13/11/2011 | 5h           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise de connaissances du projet</li> <li>• Première réunion</li> <li>• Choix et conception du site de suivi</li> <li>• Courriel avec le client</li> </ul> |
| 14/11/2011   | 20/11/2011 | 5h           |   |
| 21/11/2011   | 27/11/2011 | 5h           |   |
| 28/11/2011   | 04/12/2011 | 5h           |   |
| 05/12/2011   | 11/12/2011 | 5h           |   |
| 12/12/2011   | 18/12/2011 | 5h           |   |
| 19/12/2011   | 25/12/2011 | 1h           |   |
| 26/12/2011   | 01/01/2011 | 1h           |   |
| 02/01/2011   | 08/01/2011 | 5h           |   |
| 09/01/2011   | 15/01/2011 | 5h           |   |
| 16/01/2011   | 22/01/2011 | 5h           |   |
| 23/01/2011   | 29/01/2011 | 5h           |   |
| 30/01/2011   | 05/02/2011 | 5h           |   |
| 06/02/2011   | 12/02/2011 | 5h           |   |
| 13/02/2011   | 19/02/2011 | 5h           |   |
| 20/02/2011   | 26/02/2011 | 5h           |   |
| 27/02/2011   | 04/03/2011 | 1h           |   |
| 05/03/2011   | 11/03/2011 | 1h           |   |
| 12/03/2011   | 18/03/2011 | 5h           |   |
| 19/03/2011   | 25/03/2011 | 5h           |   |
| 26/03/2011   | 01/04/2011 | 5h           |   |
| 02/04/2011   | 08/04/2011 | 5h           |   |
| 09/04/2011   | 15/04/2011 | 5h           |   |
| 16/04/2011   | 22/04/2011 | 5h           |   |
| 23/04/2011   | 29/04/2011 | 1h           |   |
| 30/04/2011   | 06/05/2011 | 6h           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réunion de fin de projet</li> <li>• Mise à jour du site de suivi</li> </ul>  |
| 07/05/2011   | 09/05/2011 | 6h           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soutenance</li> </ul>  |

Total d'heures : 117 h