
Barne Julien 

Projet tuteuré : Site Gamers-Guild 

Compte-rendu de réunion 
Réunion n°3 

Date : 07 décembre 2011 

Lieu : IUT Calais – Salle 209 

Heure de début : 14h44 

Heure de fin : 15h14 

Durée : 30 minutes 

Prochaine réunion : Mercredi 4 janvier 2012 à 15h 

Participants (4/4) 

 Barne Julien 

 Bryche Jason 

 Dezèque Benjamin 

 Warin Bruno 

Compte-rendu en bref  

 Bilan sur le site de suivi de projet 

 Bilan sur les différents livrables individuels (fiche d’activité, macro-planning) 

 Travail effectué sur le projet productif 

 Travail à faire sur le projet productif et pédagogique 

Travail à faire 

PROJET PEDAGOGIQUE 

 Revoir les macros-planning  (manque : date et cumul des horaires) 

 Mettre à jour le site de suivi  

 Ajouter les totaux des heures de travail et faire les différences avec le macro-

planning dans les fiches d’activités 

 Faire le macro-planning collectif 

PROJET PRODUCTIF 

 Mettre en ligne l’analyse de l’existant et remettre la note de cadrage sur le site 

 Faire une étude des différents CMS. 
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Barne Julien 

Objet n°1 

BILAN SUR LE SITE 

 

 

Nous avons tout d’abord discuté du site de suivi de projet et des différents documents présents sur 

le site. 

Le site est clair et fonctionnel il contient les différents objets demandés à ce jour. 

Nous avons discuté de la partie « Membres » avec M. Warin, il manque juste une présentation de 

notre tuteur pédagogique. 

M. Warin nous a également dit que la charte graphique présente sur le site et que le règlement sont 

très bien réalisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barne Julien 

Objet n°2 

BILAN SUR LES DIFFERENTS LIVRABLES INDIVIDUELS 
 
 

M. Warin nous a fait un bilan des différents livrables que nous avons fourni individuellement (macro-

planning, fiches d’activités …) 

Les macros-planning pour Jason et Julien sont bons, il manque juste un cumul des horaires et les 

dates, ces macros-planning ne nécessitent pas forcément une retouche. 

Dans le macro-planning de Benjamin il manque les numéros de semaines, le cumul des horaires ainsi 

que le nom, ce macro-planning nécessite une mise à jour. 

Nous avons ensuite discuté des fiches d’activités de chacun des membres. 

Dans l’ensemble les fiches d’activités sont bien réalisées il manque juste le total des heures passées 

sur le projet ainsi qu’une comparaison entre le temps passé, lors d’une semaine, sur le projet et le 

macro-planning. 

Pour finir M. Warin nous a expliqué que les comptes-rendus réalisés sont bons sauf qu’ils ne sont pas 

assez aérés. Nous avons aussi remarqué une erreur de date sur le compte-rendu numéro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barne Julien 

Objet n°3 

TRAVAIL REALISE SUR LE PROJET PRODUCTIF 

 

 

Lors de cette réunion nous avons aussi discuté de l’avancement du projet productif. 

Nous avons expliqué à M. Warin que, en accord avec le client, nous avons décidé de réaliser le site 

grâce à un CMS car le projet semblait difficilement réalisable dans les temps en ayant tout à coder. 

M. Warin nous a alors demandé si il été possible de réaliser une petite vidéo sur l’installation du CMS 

que nous allons utiliser. 

A la suite de cette décision nous allons donc réaliser une étude sur les différents CMS que nous 

pourrions utiliser pour réaliser notre projet. 

M. Warin a fait remarquer au groupe qu’il fallait choisir un CMS en fonction de ses fonctionnalités et 

non pas en fonction de son apparence.  



Barne Julien 

TRAVAIL A FAIRE 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

Finir la présentation des membres sur le site de suivi  

Dans la section « Membres » du site de suivi, nous devons réaliser une carte pour M. Warin. 

 

Mettre à jour les Macros planning individuels  

Il est nécessaire de rajouter les dates ainsi qu’un cumul des horaires dans les différents macros 

planning des membres. 

 

Fiches d’activités 

Nous devons mettre à jour nos fiches d’activités en ajoutant le total des heures passées sur le projet 

ainsi qu’une comparaison des heures passées par semaine avec le macro-planning. 

 

Compte rendu 

Nous devons mettre à jour le compte rendu numéro 2 qui comporte des erreurs. 

PROJET PRODUCTIF 

Etude des CMS 

Nous allons devoir entreprendre une étude sur les différents CMS afin de savoir lequel sera le mieux 

adapté à nos besoins. 

 

Mettre en place le site en local  

Il nous sera nécessaire de faire tourner une version « locale » du site pour pouvoir travailler et faire 

avancer le site une fois le CMS choisi. 

 


