Projet tuteuré : Site Gamers-Guild

GRAMERS

GUILD Compte-rendu de réunion
Réunion n°5

Date : 18 janvier 2012

Lieu : IUT Calais — Salle 209
Heure de début : a5hoo
Heure de fin : 15h17

Durée : 17 minutes

Prochaine réunion : Mercredi oa février 2012 a 15hoo

Participants (4/4)
e Barne Julien
e Bryche Jason
e Dezeque Benjamin
e Warin Bruno

Compte-rendu en bref
e Bilan sur le compte-rendu de réunion n°s;
e Bilan surle livrable collectif : suivi avancement
e Travail a faire sur le projet pédagogique et productif

Travail a faire
PROJET PEDAGOGIQUE

e Faire lanote de cadrage.
e Faire une étude des différents CMS.

PROJET PRODUCTIF

e Fairela gestion des news.
e Faire calendrier widget
e Faire le nouveau design du forum

Rédacteur: Relecteur:

Version 1. \ ami
ersion 1.0 Dezéque Benjamin Bryche Jason

Dezéque Benjamin


http://gamers-guild.org/

Objet n°1
BILAN SUR LE COMPTE-RENDU DE REUNION N°4

Nous avons commencé la réunion par une vérification du compte-rendu n®s.

e Mr. Warin a trouvé que le contenu du compte-rendu était satisfaisant, il a apprécié que son
nom apparaisse dans la liste des participants.
e Lefait que ce compte-rendu ne soit plus espacé entre chaque titre a également été apprécié

Globalement, les comptes rendus sont satisfaisants.

Objet n°2
BILAN SUR LE LIVRABLE COLLECTIF : SUIVI AVANCEMENT

Nous avons incorporé le suivi de I'avancement collectif dans le macro-planning collectif :

e Lesuivi d’avancement est bien incorporé.
e Ladifférence de temps est bien visible et compréhensible.
e Il manque les détails sur les fonctions traitées en développement.

TRAVAIL A FAIRE

PROJET PEDAGOGIQUE

Faire la note de cadrage.

Il faut créer ce livrable, nous pouvons nous baser sur la note de cadrage du client.

Faire I'analyse des CMS

Nous devons faire une analyse de CMS de maniére a expliquer pourquoi nous avons choisi Drupal.

Dezéque Benjamin




PROJET PRODUCTIF

Faire la gestion des news

Maintenant que l'intégration de la page d’accueil Drupal est faite sur le site de la Gamers Guild, il
nous faut attaquer les fonctions importantes du projet, nous avons choisi de commencer par la
gestion des news (voir demande de projet).

Continuer le projet

Il faut continuer d'avancer dans la création du site : terminer la reconstruction du design sous Drupal.
Et ensuite, il faudra faire les fonctions demandées par le client, en respectant les priorités instaurées
par ce dernier.

Dezéque Benjamin



