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Dezèque Benjamin 

Projet tuteuré : Site Gamers-Guild 

Compte-rendu de réunion 
Réunion n°8 

Date : 14 mars 2012 

Lieu : IUT Calais – Salle 209 

Heure de début : 15h00 

Heure de fin : 15h15 

Durée : 15 minutes 

Prochaine réunion : Mercredi 28 mars 2012 à 15h00 

Participants (4/4) 

 Barne Julien 

 Bryche Jason 

 Dezèque Benjamin 

 Warin Bruno 

Compte-rendu en bref  

 Bilan sur le compte-rendu de réunion n°7 

 Bilan sur le livrable collectif : suivi avancement 

 Bilan sur le travail productif réalisé 

 Travail à faire sur le projet pédagogique et productif 

Travail à faire 

PROJET PEDAGOGIQUE 

 Commencer le rapport de projet 

 Vérifier la date et la durée de la soutenance 

PROJET PRODUCTIF 

 Réaliser la gestion des membres 

 Faire tester le forum par le client et son équipe 

 Faire les mises à jour du site Gamer's Guild après les retours client 

 

Version 1.0 
Rédacteur :  

Dezèque Benjamin 
Relecteur : 

Bryche Jason 

http://gamers-guild.org/
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Dezèque Benjamin 

Objet n°1 

BILAN SUR LE COMPTE-RENDU DE REUNION N°7 

 

Nous avons commencé la réunion par une vérification du compte-rendu n°7.  

 Mr. Warin a trouvé le contenu du compte-rendu satisfaisant. 

 Un seul problème est apparu, les horaires notés sont trop précises. 

  exemple : noté 15h00 au lieu de 15h02 

 

Objet n°2 

BILAN SUR LE LIVRABLE COLLECTIF : SUIVI AVANCEMENT 

 
 

Mr. Warin a ensuite fait un bilan sur le livrable collectif : Suivi avancement. 

Mr. Warin a trouvé que ce livrable manqué de détail, cependant il est satisfaisant pour cette année. 

Les informations nécessaires sont présentes mais manque donc de détails.  

Mr. Warin prévoit d'établir une fiche de suivi d'avancement plus détaillée. 

 

Objet n°3 

BILAN SUR LE TRAVAIL PRODUCTIF REALISE 

 
 

Nous avons ensuite fait le bilan du travail productif réalisé : 

 Le forum est intégré dans Drupal et sera mis en ligne pour être testé par le client. Mais pour 

cela, le fondateur du forum doit, soit recharger le thème crée pour le site, soit nous donner 

les droits de fondateur. 

 La gestion de tournois est développée à 90 %. Il nous reste à savoir le nombre de joueurs par 

tournoi, demande faite au client. 

 La gestion des news est terminée et en test auprès du client. 

 La gestion des événements est terminée et en test auprès du client. 
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Dezèque Benjamin 

TRAVAIL A FAIRE 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

Commencer le rapport de projet 

En vue d'être prêts pour la soutenance du mois de mai, nous allons commencer notre rapport de 

projet. 

Vérifier la date et la durée de la soutenance 

Il nous faut savoir le temps exact qu'il nous reste jusqu'à la soutenance et la durée de celle-ci afin de 

pouvoir perfectionner notre rapport et notre passage à l'oral. 

PROJET PRODUCTIF 

Réaliser la gestion des membres 

Le calendrier terminé, nous devons maintenant permettre aux utilisateurs de s'inscrire à un 

événement. 

Faire tester le forum par le client et son équipe 

Maintenant que le forum est utilisable, il faut le faire tester par le client pour vérifier l'ergonomie et 

le design. Mais d'abord il faut que le fondateur du forum original rafraichisse le forum. 

Faire les mises à jour du site Gamer's Guild après les  retours client 

A partir de la mi-mars et jusqu'a la soutenance le site de l'association pourra être testé par le client 

pour nous retourner les éventuels problèmes. 

 

  


