



Projet tuteuré : Site Gamers-Guild

Macro-planning de réalisation

	Activités	sem 45 07/11/11	sem 46 14/11/11	sem 47 21/11/11	sem 48 28/11/11	sem 49 05/12/11	sem 50 12/12/11	sem 51 19/12/11	sem 52 26/12/11	sem 01 02/01/12	sem 02 09/01/12	sem 03 16/01/12	sem 04 23/01/12	sem 05 30/01/12	sem 06 06/02/12
productif	Développement web	0:00	0:00	0:00	3:00	4:00	6:00	Vacances		7:00	10:00	10:30	11:30	12:30	12:00
								01:00	01:00						
pédagogique	Rédaction de documents	5:30	5:30	6:00	6:00	5:00	5:00	0:00	0:00	4:00	3:00	2:30	2:00	1:30	2:00
	Réunion	0:30	0:30	0:00	0:00	0:30	0:00	0:00	0:00	0:30	0:00	0:30	0:00	0:30	0:00
	Maintenance du site de suivi	6:00	6:00	6:00	4:00	3:30	4:00	0:00	0:00	3:30	2:00	2:00	2:00	1:00	1:00
	Total	12:00	12:00	12:00	13:00	13:00	15:00	1:00	1:00	15:00	15:00	15:30	15:30	15:30	15:00
	Activités	sem 07 13/02/12	sem 08 20/02/12	sem 09 27/02/12	sem 10 05/03/12	sem 11 12/03/12	sem 12 19/03/12	sem 13 26/03/12	sem 14 02/04/12	sem 15 09/04/12	sem 16 15/11/12	sem 17 23/04/12	sem 18 30/04/12	sem 19 07/05/12	Total
productif	Développement web	12:30	12:00	Vacances		12:30	14:00	14:00	14:30	12:30	10:00	12:00	Vacances		210h30
				01:00	01:00								8:30	9:30	
pédagogique	Rédaction	1:30	2:00	0:00	0:00	2:30	1:00	0:45	1:00	0:45	2:30	3:00	3:30	4:00	65h00
	Réunion	0:30	0:00	0:00	0:00	0:30	0:00	0:30	0:00	0:30	0:00	0:30	0:30	1:00	7h00
	Maintenance du site de suivi	1:00	1:00	0:00	0:00	02:00	01:00	00:45	01:00	00:45	02:00	02:30	3:00	3:00	59h00
	Total	15:30	15:00	1:00	1:00	17:30	16:00	16:00	16:30	14:30	14:30	18:00	15:30	17:30	341h30